附件3:

大型先进压水堆及高温气冷堆核电站重大专项

项目（课题）监督、检查和评估管理制度
（试行）
第1章  总 则
第1条 为加强大型先进压水堆及高温气冷堆核电站重大专项（简称核电专项）项目（课题）实施过程管理，规范项目（课题）监督、检查和评估（简称监督评估）工作，根据《国家科技重大专项管理暂行规定》（国科发计〔2008〕453号）、《民口科技重大专项资金管理暂行办法》（财教〔2009〕218号）、《大型先进压水堆及高温气冷堆核电站重大专项实施管理暂行办法》（发改办能源〔2011〕2615号）等相关规定，结合核电专项实际情况，制定本制度。
第2条 核电专项包括三部分，分别是大型先进压水堆核电站（简称压水堆）、高温气冷堆核电站（简称高温堆）和大型商用乏燃料后处理厂科研（简称后处理科研）。下文中“分项”即指上述三个部分。

第3条 监督评估工作是对项目（课题）实施情况进行的客观评价，旨在督促项目（课题）承担单位按照任务合同书和重大专项相关制度的要求，完成项目（课题）的任务和目标。监督评估工作可针对项目（课题）的整体实施情况，也可以针对项目（课题）实施过程中的某一专题。
第4条 本制度适用于国家能源局、牵头实施单位组织的核电专项项目（课题）监督评估及项目（课题）责任单位开展的自评估。
第2章  组织管理及职责
第5条 国家能源局负责核电专项项目（课题）监督评估工作，负责组织专项各单位接受三部门监督评估。

第6条 牵头实施单位负责分项项目（课题）的监督评估工作，负责组织分项各单位接受三部门和国家能源局监督评估。国家核电技术公司是压水堆牵头实施单位，高温堆牵头实施单位包括清华大学核研院、华能山东石岛湾核电有限公司和中核能源科技有限公司三家单位，中国核工业集团公司是后处理科研牵头实施单位。
第7条 项目（课题）责任单位负责项目（课题）的自评估工作，负责做好监督评估的准备、接待、汇报等工作。
第3章  监督评估的内容和方式

第8条 监督评估主要内容包括项目（课题）的组织管理、规章制度建设、任务实施进展、计划执行、经费使用、目标完成、取得的成果、知识产权管理、档案管理等方面。
第9条 监督评估分为定期和不定期两种方式。定期监督评估按照计划组织实施，不定期监督评估活动根据项目（课题）的实际情况组织实施。
第4章  监督评估计划的制定
第10条 牵头实施单位负责制定分项项目（课题）监督评估年度工作计划，于每年12月15日前报国家能源局备案。计划内容主要包括项目（课题）、受检单位、检查内容、检查方式、时间安排等。原则上，每个项目（课题）每年至少进行一次监督评估活动。

第11条 国家能源局结合各分项监督评估年度工作计划，制定核电专项重点项目（课题）监督评估年度工作计划。
第12条 监督评估计划及其调整情况应及时通知有关单位。

第5章  监督评估的实施

第13条 监督评估组织单位应明确监督评估的目的、内容、要求、日程安排、工作组成员等，提前通知项目（课题）责任单位做好准备。

第14条 工作组召开检查前会议，布置监督评估工作，明确工作组成员分工，制定监督评估工作单。
第15条 工作组通过听取项目（课题）责任单位汇报、查阅文件、人员对话、实地查看等方式进行检查。

第16条 检查结束后，工作组召开内部会议，对检查的情况进行分析和研究，形成初步的监督评估意见。

第17条 监督评估组织单位召开检查后会议，向项目（课题）责任单位通报监督评估结果，并征求意见。
第18条 项目（课题）责任单位按照监督评估意见制定整改方案，并将整改方案及其落实情况及时报告监督评估组织单位。
第6章  自评估的实施

第19条 项目（课题）责任单位应对项目（课题）的实施情况进行定期自查，总结工作，分析问题，提出改进方案，形成自评估报告。
第20条 国家能源局要求开展的自评估工作，项目（课题）责任单位应按要求完成自评估报告，经牵头实施单位审核汇总后报国家能源局。
第7章  附 则

第21条 牵头实施单位可根据本制度制定分项项目（课题）监督评估管理实施细则，报国家能源局备案。

第22条 本制度由国家能源局负责解释，自发布之日起施行。
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